Дорожная карта педагогической апробации системы 
«Мобильное ЭлектронноеОбразование»
(МЭО.Школа)
ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга

	№ п/п
	Этапы апробации
	Срок
	Ответственный

	
1. Подготовительный этап


	1.1
	[bookmark: _GoBack]Назначение администратора и координатора в  ОУ, участников апробации (приказ)
	31.01.2018 – 05.02.2018
	Богданова О.Н, директор

	1.2
	Информирование родителей о проекте «МЭО в Санкт-Петербурге»
	05.02.2018-
20.02.2018
	Белявская Ю.В., Скрипицына В.Ю., заместители директора, классные руководители

	1.3
	Участие во входном анкетировании
	31.01.2018 – 05.02.2018
	Богданова О.Н, директор

	1.4
	Регистрация участников апробации в системе «Мобильная электронная школа»
	12.02.2018-20.02.2018
	Скрипицына В.Ю., заместитель директора

	1.5
	Организация доступа участников апробации в системе «Мобильная электронная школа»
	12.02.2018-20.02.2018
	Скрипицына В.Ю., заместитель директора

	1.6
	Предоставление участникам апробации руководства пользователя
	12.02.2018-20.02.2018
	Скрипицына В.Ю., заместитель директора

	
2. Организационный этап


	2.1
	Обучение участников апробации (учителей, тьюторов)
	7.02.2018-27.02.2018
	Скрипицына В.Ю., заместитель директора

	
3. Практический этап


	3.1
	Систематическое наблюдение за ходом апробации
	12.02.2018-30.03.2018
	Белявская Ю.В., Скрипицына В.Ю., заместители директора

	3.2
	Методическое консультирование участников апробации (на постоянной основе)
	12.02.2018-30.03.2018
	Белявская Ю.В., Скрипицына В.Ю., заместители директора

	
4. Аналитический этап


	4.1
	Сбор отчетов о результатах апробации от участников проекта
	12.03.2018-
20.03.2018
	Скрипицына В.Ю., заместитель директора

	4.2
	Участие в итоговом анкетировании
	12.03.2018-
20.03.2018
	Богданова О.Н, директор

	4.3
	Участие в семинаре по подведению итогов апробации (семинар в очной форме)
	26.03.2018-30.03.2018
	Богданова О.Н, директор, Скрипицына В.Ю., заместитель директора

	
5. Заключительный этап


	5.1
	Получение сертификата участника апробации
	01.04.2018-15.04.2018
	Богданова О.Н, директор, Скрипицына В.Ю., заместитель директора

	5.2
	Принятие решения руководством ОУ о дальнейшем взаимодействии с МЭО
	01.04.2018-15.04.2018
	Администрация школы, родительская общественность



